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ArtFiMed est un projet coordonné par CopeMed Il sous la
responsabilité du département des péches et d’aquaculture
de la FAO.

Ce document ainsi que les autres publications de la série du
Projet de Développement durable de la péche artisanale
méditerranéenne au Maroc et en Tunisie, fournissent des
conclusions et des recommandations qui correspondent au
moment de la préparation. Elles pourront étre modifiées
¢ventuellement a la lumiére des nouvelles connaissances
acquises durant les étapes suivantes du Projet. Les
désignations utilisées ainsi que la présentation des matériels
de cette publication n’expriment en aucun cas I’opinion de
la. FAO, du Gouvernement de I’Espagne, ni celui de
I’AECID ou de I’UE en ce qui concerne le statut juridique
de tout pays, territoire, ville ou région, ou en qui concerne la
détermination de ses fronticres ou de ses limites
territoriales.
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Introduction

Le projet FAO-ArtFiMed est mis en ceuvre dans le cadre du projet FAO-CopeMed II. 1l est exécuté
sous la responsabilité du département des péches et d’aquaculture de la FAO et est financé par
I’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID). Les pays
bénéficiaires sont le Maroc et la Tunisie. Les sites d’intervention du projet en Tunisie sont :

- Ghannouch : péche artisanal embarquée

- El Akarit : femmes pécheurs a pied de palourde

Objectifs du Projet :
Améliorer les moyens d’existence durable des communautés de péche artisanale ciblées dans le
respect des écosystemes qu’elles exploitent ainsi que de contribuer a améliorer 1’intégration positive
de ces communautés aux dynamiques qui les affectent directement, en particulier la gestion des
péches et le développement des zones cotieres. Il s’agit donc de :

o Renforcer le role des péches artisanales dans le développement rural
Améliorer les moyens d’existence durables des communautés de péche artisanale
Lutter contre la pauvreté et I’insécurité alimentaire
Renforcer le role de la femme dans la péche

O O O O

Résultats attendus au niveau des communautés de pécheurs de Ghannouch et de El Akarit

Amélioration des conditions socioéconomiques et des moyens d’existence durables des
communautés ciblés par :
o La promotion des structures et de processus d’organisation de pécheurs artisans.
o La diminution des pratiques illégale et de l'utilisation de technique de péche
destructrices, et la promotion de péches durable.
o L’amélioration des conditions de manipulation et de traitement du poisson (apres
capture) et des conditions de vente.
o La réduction des colits de productions (en lien avec la promotion d’organisation de
pécheurs).
o Le développement ou le renforcement d’activités de diversification (plus
spécifiquement dans le cas de la péche a pieds de la palourde par les femmes
Tunisiennes).

Résultats attendus au niveau des pays participants

Acquisition et promotion de lecons et de méthodologies auprés des autorités et organismes
compétents et pour faciliter a la suite du projet une extension des actions a d’autres communautés de
péche artisanale et pour assurer la durabilités des acquis. Ceci passe par :
o L’acquisition de connaissances et le renforcement des méthodes de suivi des péches
artisanales
o L’acquisition de lecon et méthodologie en particulier dans les domaines de la
valorisation des ressources, de la promotion des péches durables auprés des
communautés de péches artisanales
o La diffusion de ces lecons et méthodologies auprés des autorités et organisations
compétentes tout au long du projet.
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Résultats attendus au niveau de la région Méditerranée

Renforcement de la base de I’information sur les péches artisanales méditerranéennes comprenant
les réalisations du projet, connaissances, legcons apprises et méthodologies en vue de promouvoir et
de capitaliser les expériences propres au développement durable des péches artisanales et de faciliter
a I’avenir les échanges d’expériences entre les pays de la méditerranée. Ceci passe par :

o

L’acquisition de connaissance sur les péches artisanales (par exemple sur la
dynamique d’exploitation, les captures des stocks partagés et des especes d’intérét
commun)

La communication et la promotion des activités et résultats du projet

La promotion des échanges d’expérience entre pays de la méditerranée touchant la
résolution des problémes communs

La mise a disposition d’un mode¢le de projet et d’expérience qui puisse étre reproduit
dans les autres pays de la méditerranée ou a plus large échelle.

Partenaires principaux en Tunisie
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Le Ministére de I’ Agriculture et de la Péche et la Direction Générale de la Péche et de
I’ Aquaculture (DGPA)

Le Commissariat Régional et de Développement Agricole (CRDA)

L’Union Tunisienne de I’ Agriculture et de la péche (UTAP)

L’union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT) et les antennes locales

L’Institut National des Sciences et Techniques de la Mer (INSTM)

L’agence de la vulgarisation de la formation agricole (AVFA)

Le centre de formation professionnel de péche de Gabés (CFPP Gabes)

L’office National de I’ Artisanat (ONA)

L’autorité régionale (Gouvernorat de Gabes)

Les autorités locales (Délégation de Gabes, Ghannouch et El Akarit)

La Protection Civile

La Marine Marchande

L’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID)
ainsi que d’autres agences de coopération : Coopération Japonaise (JICA),

La FAO (Département des péches, agences nationales et régionales, projets régionaux
et le projet de Renforcement du role de la femme dans la filiere péche a pied de la
palourde TCP/TUN/3203)

La Commission Générale des Péches pour la Méditerranée (CGPM)

Les étapes de mise en ceuvre du projet :

Le projet FAO-ArtFiMed est mis en ceuvre en 3 phases :

Période Composante Exécution
Phase A : Janvier - juin 2009 | Diagnostic et planification Réalisé
Phase B : Juillet 2009- Mise en ceuvre et suivi des | En cours
Decembre 2010 activités
Phase C : Janvier-juin 2011 | Synthése des acquis, diffusion | A venir

et identification des besoins
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| Activités réalisées au cours de la phase A en Tunisie

Le diagnostique participatif: Etape de concertation avec les bénéficiaires et les acteurs

Il a été élaboré a partir d’enquétes et d’entretiens menés dans le cadre du projet, permettant d’ obtenir
une vision précise sur ’activité de péche, le profil de pauvreté et le contexte de vulnérabilité des
communautés de péche dans les sites de Ghannouch et El Akarit. Ces rapports ont fait I’objet d’un
processus de concertation avec les communautés bénéficiaires pour évaluer précisément le contexte
dans les zones d’intervention et permettre ainsi 1’identification participative des besoins et des
activités qui seront mises en ceuvre dans le cadre du projet.

Au niveau local :

Concertation avec les bénéficiaires et les autorités locales :
o Etudes et rapports diagnostiques
o Entretiens/Réunions/Animation villageoise
o Identification des besoins et des activités prioritaires

Au niveau National :

Concertation avec I’administration, les institutions nationales

Réalisation d’une journée d’information et de réflexion sur la péche artisanale dans le gouvernorat
de Gabes (Gabes le 28 octobre 2009) avec la participation d’environ 30 personnes représentant une
quinzaines d’institutions locales, nationales et internationales.

Au niveau International :
Visualisation de la péche artisanale Tunisienne dans les réunions des sous comités et du SAC
(CGPM) et rapport au GFCM (Tunis, 2009, Athénes 2010)

| Phase B : Activités réalisées ou en cours

Toutes les activités en cours font I’objet d’une collaboration étroite avec les acteurs locaux,
nationaux et régionaux.

Appui a la communauté de pécheurs de Ghannouch
Appui a organisation des pécheurs :
Animation villageoise sur le role 1’organisation professionnelle (Réalis¢).
Appui technique et création du Groupement (Réalisé) Parution JO 09/01/2010.
Formation des membres du bureau sur le fonctionnement d’un groupement (Réalisé).
Appui matériel (Bureautique et informatique) pour le fonctionnement du groupement (En
cours).
Formation du bureau a I’utilisation du matériel et la gestion du groupement et des adhérents
(En cours).
o Mise en place d’un systeme de suivi de 1’activité de péche (Réalis¢).
o Suivide I'activité de péche avec la participation des pécheurs (En cours).
o Analyse des données de I’activité et de la commercialisation (En cours).

O O O O

o

Amélioration des conditions de travail et renforcement de la sécurité:
o Formation des pécheurs sur la sécurité en mer (Réalisé).
o Distribution de matériel de sécurité et de premiers secours (En cours).
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Lutte contre la pauvreté, approche genre et intégration des femmes

o

o

o
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Formation pratique en faveur des femmes des pécheurs de Ghannouch en montage et
ramendage de filets de péche (Réalisé).

Formation pratique en faveur des femmes des pécheurs de Ghannouch sur la réglementation
des péches en Tunisie (Réalisé).

Formation en alphabétisation pour les femmes des pécheurs de Ghannouch (Réalisé).
Animation sur le role I’organisation collective (Réalisé).

Animation sur le rdle de I’organisation (Association, Groupement) (En cours).

Promotion de la péche durable

o

o

Mise en ceuvre d’une étude sur la sélectivité des engins de péche avec la participation des
pécheurs (En cours).

Promotion de la péche responsable et appui a ’abandon des engins et pratiques illégales.
Appui dans le processus de régularisation des barques (En cours).

Elaboration d’un guide sur la péche artisanale dans le Golf de Gabgs, les engins de péche et
especes débarquées (En cours).

Elaboration d’un guide pratique sur la réglementation de la péche en Tunisie (En cours).

Appui aux femmes collectrices de palourdes de Akarit et Amarat:

Lutte contre la pauvreté, approche genre et intégration des femmes

o

o
o
o

Animation sur le réle I’organisation collective (Réalisé).

Animation sur le réle de I’organisation (Association, Groupement) (En cours).
Formation en alphabétisation pour les femmes de Akarit (En cours).

Visites d’échange avec une organisation de femmes pécheurs d’Espagne (En projet).

Soutient au développement d’activités génératrices de revenus (AGR) et alternatives a la péche

o

o

o

Organisation de formations pratiques (Broderie manuelle, tapisserie traditionnelle,) en faveur
des femmes collectrices de palourdes (En cours).

Appui technique et formation sur la production de miel et des abeilles pour les femmes
collectrices de palourdes (En cours).

Appui a I’organisation et au développement de I’activité apicole (En cours).

Amélioration des conditions de travail et renforcement de la sécurité

o
o

Fourniture des matériels de péche pour les femmes collectrices de palourde.
Suivi de la péche illégale et des périodes de fermeture de la péche pour raisons sanitaires
(Algues Toxiques).

Communication, développement de synergies et échanges d’expériences

o

0 O O O O O

Création et actualisation d’un site web : www.faoartfimed.org (En cours).

Organisation de la journée nationale sur la péche artisanale en Tunisie (En cours).
Publications des résultats (En cours).

Elaboration d’un e-bulletin reprenant les informations sur les activités du projet (En cours).
Réalisation de poster pour la journée Mondiale de 1’alimentation (Réalisé).

Réalisation et diffusion de supports de communications (triptics, blocs, stylo...).

Couverture médiatique (interventions dans les radios et dans la presse) a un niveau local et
national.
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ArtFiMed en Images

La création du GDP Ghannouch Le panneau du GDP Frmation ramendage

Remise des diplomes de formation
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Les palourdes de Akarit Les femmes a la péche

Formation des femmes de Akarit Formation en Tissage Concertation avec les femmes

Réunion de concertation Réunion sur la péche artisanale Formation en broderie
dans le golf de Gabes
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Développement durable de la péche artisanale
méditerranéenne au Maroc et en Tunisie
artfimed@fao.org
www.faoartfimed.org
www.fao.org

Siége des Projets
Subdelegacion del Gobierno en Malaga
Paseo de Sancha 64, Oficinas 305-307
29071 Malaga (Espafia)
Tél: (+34) 952989299 Teélécopie: (+34) 952989252

Bureau du Projet en Tunisie
Parc Agricole du CRDA de Gabés
6051 Nahal Gabés (Tunisie)
Tél. et Télécopie: (+216) 75227899




